Daily 16-02

- Emilio se ha dormido y ha llegado tarde.
- Los objetivos de ayer se cumplieron a excepción de la creación de formularios que se decidieron crear en el último momento y hubo problemas para mergear las ramas.
- Se han establecido repos de backups para las ramas por si volvemos a destruir el trabajo realizado.
- 3/5 partes del equipo debe realizar un trabajo de EIE pero acaban en seguida.
- Lucía continúa con secciones.
- Alejandro ha finalizado la maquetación de home y ahora va a mejorarlo para que no quede feo.
- Fernando va a meterse en el fronto en cuanto termine un texto de EIE.
- Davit está crafteando APIs.
- Emilio va a hacer los formularios de inserción y update.
- Emilio va a repasar el documento de responsabilidad que ha redactado Alejandro y se lo pasaremos al cliente para que lo firme con la mayor brevedad posible.

Resumen semana 1:

- El back va bien pero el front se nos atasca.
- Los conflictos de git generan unos atascos espectaculares.
- Nos hemos reunido con las de marketing nos ayudaron a organizar la presentación de la expo.
- Se va a pushear a los repos de backups todos los días para no tener que volver a perder horas en caso de que un merge

- equivocado y pasado por alto cree problemas que no veamos hasta que sea imposible saber cuándo se originaron.
- Queda finalizar APIs, realizar la mayor parte del front y el backoffice.
- Vamos más rápido de lo esperado pero queda mucho por hacer.