Daily 22/02

- Continuamos con las mismas tareas.
- El cliente nos ha pedido revisar el documento de responsabilidad
- Las APIs ya insertan y tenemos una idea para manejar el login.
- Cuando Emilio tenga la tabla para mostrar los datos, se pondrá con los formularios que falten.
- Llegado ese punto es desplegar.
- El despliegue está previsto para el viernes por la noche si no tenemos mucha suerte. Si tenemos mala suerte se presenta en local y ya nos pelearemos con el despliegue en otro momento.
- La documentación va a salir regular porque no tenemos tiempo.
- La guía de estilos preveemos que sea imprecisa como poco y y el resto de la documentación escasa en el mejor de los casos.
- En lugar de recortar funcionalidades, recortamos documentación para fastidiar lo mínimo al cliente al cliente y poder servir una aplicación usable dentro del tiempo asignado.
- Inicialmente se nos pedía subir 11,132 imágenes y vídeos. Esos es una locura y hemos acordado recortar contenido y subir sólo las imágenes desde 2014 (ahora son unas 6000)