Daily 20-02

- Front sigue con el front.
- Los formularios y la interacción angular/symfony están claros
- El objetivo de hoy es hacer el backoffice para que haya un lugar en el que desplegar los formularios.
- Davit tiene las APIs casi finiquitadas.
- La idea es pelear con el despliegue a partir de mañana.